

工 期	(1)ケアハウス		(2)その他	
	自	平成27年 2月 1日	自	平成27年 4月 1日
	至	平成27年 3月15日	至	平成27年 5月31日

工 事 等 工 程 表

工事等名		社会福祉法人慈心会 木更津南清苑本館 空調設備改修工事														
工種	単位	数量	平成 26 年					平成 27 年								
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月							
準備工	式	1	●	—	●											
			5													
(1)ケアハウス	仮設工	式	1			●	●									
	空調機器据付工事	式	1				●	—	●							
	配管工事	式	1					●	—	●						
	試運転調整	式	1						●	●						
	検査	式	1							●	●					
(2)その他	仮設工	式	1									●	●			
	空調機器据付工事	式	1									●	—	●		
	配管工事	式	1										●	—	●	
	試運転調整	式	1											●	—	●
	検査	式	1												●	—